
农村三格化粪池新建改造补助资金绩效

自评报告
一、项目概况













项目基本情况
项目的实施依据

    为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于打好污染防治攻坚战决策部署，根据福建省生态环境厅、住房和城乡建设厅、卫生健康委员会、农业农村厅关于印发《福建省2019年新建改造三格化粪池实施方案的函》（闽环函〔2019〕24号）的要求，以新建改造三格化粪池为抓手，加快推进农村生活污水治理，改善农村人居环境。
2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质：三格化粪池建设是民生项目。

用途：用于补助全市69761户三格化粪池新建改造任务。

主要内容：2019年省级下达新建改造三格化粪池（含户厕改造）补助资金4182万元（每户补助600元，省级任务数为69700户）；根据闽环函〔2019〕24号文件要求，各地按照不低于省级补助标准进行配套，市级共下达3353.04万元（每户600元，因部分2018年提前启动的任务已在2018年下达市级补助，2019年只需补助55884户）；各县区根据实际任务数自筹每户不低于600元的补助资金。

涉及范围：莆田市全市范围。
项目申报的可行性、必要性及其论证过程

    农村生活污水治理工作列为2019年省委、省政府为民办实事项目重要内容,该项目实施具有可行性。

项目绩效总目标及阶段性目标情况

    2019年，全市完成新建改造村庄三格化粪池69761户（含农村户厕改造任务数11000户），完成年度有效投资12546万元以上，实现全市60%以上的行政村覆盖农村生活污水处理设施。

项目预期投入情况

    2019年农村三格化粪池建设任务69761户，预期每户投入1800元，预期总投入12556.98万元。
6.预期主要的经济、政治和社会效益
















推进农村生活污水治理，改善农村人居环境。
二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）
市生态环境局联合市住建局、农业农村局、卫健委制定印发《莆田市2019年新建改造三格化粪池工作方案》（莆环保函〔2019〕41号），下达全市三格化粪池新建改造年度任务以及工作要求。各县区相应制定实施方案，分配任务至乡镇。市生态环境局、住建局、农业农村局、卫健委于2019年8、10、12月共开展了三轮(每轮不少于12个乡镇24个村左右)联合调研督导，并对发现的问题进行通报。
（二）项目资金使用情况
2019年度农村三格化粪池建设补助资金项目支出预算安排3353.04万元，其中:市本级算安排3353.04万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位3353.04万元，其中：市本级预算资金到位3353.04万元；市本级预算资金实际支出3353.04万元，市本级预算实际执行率100.0%。
三、项目绩效分析
    （一）项目绩效评价工作开展情况
2019年农村三格化粪池建设补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分97.5分，自评等级为优秀 。
    （二）项目绩效分析
1、项目管理指标满分35分，自评得分35.0分。其中：
（1）预算编制准确性 8分，得分8.0分。　　
（2）本级预算实际执行率 10分，得分10.0分。
（3）年初预算下达及时率 5分，得分5.0分。
（4）财务管理制度健全性 5分，得分5.0分。
（5）资金使用合规性 7分，得分7.0分。
2、产出指标满分35分，自评得分35.0分。其中：
（1）数量指标10.0分，得分10.0分。
（2）质量指标10.0分，得分10.0分。
（3）时效指标8.0分，得分8.0分。
（4）成本指标7.0分，得分7.0分。
 3、效益评价指标满分20分，自评得分20.0分。其中：
（1）经济效益指标分，得分分。
（2）社会效益指标10.0分，得分10.0分。
（3）生态效益指标10.0分，得分10.0分。
（4）可持续影响指标分，得分分。
4、满意度指标满分10分，自评得分7.5分。其中：
（1）服务对象满意度10.0分，得分7.5分。
四、存在问题
一是三格化粪池质量参差不齐。除荔城区为全区统一采购外，其余县区三格化粪池基本为各镇自行采购。由于一体式三格化粪池品牌、厂家多种多样，存在三格化粪池质量好坏参差不齐的情况；二是部分三格化粪池内业资料不够完善。由于内业资料多为村级整理归档，受村干部年龄、文化水平等限制，对档案资料整理不全。部分村庄因在施工时没有按照要求拍摄照片，导致后续在整理归档时缺少标准的“前、中、后”三张照片资料。三是县级资金补助尚未全面到位。涵江、秀屿、仙游因财政资金困难，目前县级补助资金尚未配套到位。
有关建议

 一是建议县区严格把关三格化粪池品牌，质量，从政府采购到项目实施整个过程都要监管，并邀请专家验收，做到全市三格化粪池质量统一标准；二是建议乡镇组织村干部培训三格化粪池业务，针对三格化粪池整个业务进行内业资料归档，保证三格化粪池项目“前、中、后”三张照片资料；三是建议县区主管领导重视该民生项目，按照要求县级补助资金应该及时配套，准时拨付给农户。
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